

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.05.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

číslo zmluvy zhotoviteľa: 5/2023

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Základná škola Jakubov**
Sídlo: Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
Zastúpený: Mgr. Renáta Chmelová, riaditeľka
IČO: 31810250
DIČ: 2021636683
IČ DPH:
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0032 4905 9001
E-mail: riaditelka@zsjakubov.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**
Sídlo: Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený: Martin Kelemen, konateľ
IČO: 35856599
DIČ: 2021726850
IČ DPH: SK2021726850
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK51 1100 0000 0029 2286 2271
E-mail: maketechnology@maketechnology.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo (ďalej ako „zmluva“) zo dňa 30.05.2023, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Jakubov- Havarijný stav vykurovania “ (ďalej ako „dielo“).
2. V rámci Diela mala byť zrealizovaná výmena kotla, vložiek komínov, vykurovacích telies a ventilov. Objednávateľ požadoval od Ministerstva školstva na Dielo sumu 130 999,31 € podľa výmeru. Z dôvodu, že Ministerstvo školstva v súlade s §4c zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Smernice ministerstva školstva č. 47/2017 v znení neskorších vnútorných aktov riadenia schválilo Základnej škole v Jakubove finančné prostriedky – kapitálové výdavky na akciu „ Havarijný stav vykurovania“ v sume iba 100 000€. Zmluvné strany sa dohodli, že upustia od požiadavky realizovať niektoré práce súvisiace s rekonštrukciou.
3. Na základe vzniknutej situácie došlo k zníženiu objemu prác, pričom nový rozsah prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

Článok 2.

Predmet dodatku

1. Článok 4 bod 1 zmluvy sa nahrádza znením:

Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná cena vo výške 83.333,50 EUR bez DPH (slovom: osemdesiattritisícristotridsaťtri EUR a päťdesiat EUROCENTOV bez DPH), výška DPH 16.666,7 EUR, celkom 100.000,20 EUR s DPH (slovom: stotisíc EUR a dvadsať EUROCENTOV s DPH), (ďalej len „Cena“).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
4. Dodatok a jeho prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

7. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: Príloha č. 1 - Výkaz výmer.
9. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Za Objednávateľa:
Jakubov dňa 6. júna 2023

Za Zhotoviteľa:
Bratislava dňa 5. júna 2023

Základná škola Jakubov
Mgr. Renáta Chmelová
riaditeľka školy

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Martin Kelemen
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Výkaz výmer